


«26» _____ 2024 г.
Молдағалиева М.Т.
по учебной работе
«Утверждаю» зам. Директора

График
Работы над дипломным проектированием
Гр. 41 ДМ (специальность 1402000 Техническая эксплуатация дорожно-
строительных машин)

№	Наименование разделов	Время и место проведения	% выполнения	Ответственный
1.	Введение	10.05.24	1	Консультант
2.	Исследовательская часть	13.05.24	4	Консультант
3.	Технологический процесс зон и цехов	17.05.24	10	Консультант
	1-процентовка.	20.05.24 215 кабинет - 14-00	15	Бариденов Р.Т.
4.	Технологический расчет	21.05.24	10	Консультант
5.	Графическая часть. Планировки участков.	23.05.24	20	Жайсембаев Н.Д.
8.	2-я процентовка.	27.05.24 215 кабинет - 14-00	45	Бариденов Р.Т.
7.	Разработка конструкторской части.	30.05.24	5	Консультант
9.	Графическая часть. Сборочный чертеж и деталировка.	3.06.24	20	Жайсембаев Н.Д.
8.	3-я процентовка.	4.06.24 215 кабинет - 14-00	70	Бариденов Р.Т.
11.	Расчет экономической части.	05.06.24	20	Нұрлан Б.
	4-я процентовка.	10.06.24 215 кабинет - 14-00	90	Бариденов Р.Т.
12.	Охрана труда: ТБ, НОТ, ГО и т.д.	11.06.24	10	Консультант
	5-я процентовка. Лекция по защите дипломного проекта.	14.06.24 215 кабинет - 14-00	100	Бариденов Р.Т.
14.	Сдача дипломного проекта на рецензию.	14.06-20.06.24		Багирова Д.С.
15.	Защита дипломного проекта.	21-27.06.24		ГИАК

Зав. отделением Багирова Д.С. 

Председатель цикловой комиссии
автомобильно-механических дисциплин
Исаев Ж.А. 